

Przykładowe Wdrożenia TOC**INFORMACJA O ORGANIZACJI**

Firma	Hampton Conservatories Ltd
Branża	Budownictwo
Liczba pracowników	30
Lokalizacja	Irlandia
Firma Kontakt	Pan M. Montgomery, Dyrektor Zarządzający
Źródło referencji	Mike Dinham
Sprzedaż	\$4,000,000
Uwagi wstępne	Projektowanie, produkcja i instalacja wysokiej jakości drewnianych ogrodów zimowych robionych na zamówienie na rynek budownictwa przemysłowego i domowego. Długi czas realizacji oraz niski wskaźnik punktualności dostaw ograniczały plany rozwojowe firmy.

INFORMACJA O WDROŻENIU

Okres wdrażania	Luty 2001 – Styczeń 2002
Rynek	Budownictwo przemysłowe i domowe
Produkty	Wysokiej jakości drewniane ogrody zimowe robione na zamówienie
Typ działalności	Projektowanie, produkcja i instalacja
Zastosowane narzędzia TOC	CCPM – Critical Chain Project Management
Wdrożone oprogramowanie	Prochain

WYNIKI WDROŻENIA

Przychody	Wzrost
Magazyn	70% Spadek
Net Profit	100% Wzrostu Produktywności
Dostawy na czas	60-90 % Poprawy
Czas realizacji	50 % Poprawy
Podsumowanie	Poprawiono wskaźnik punktualności dostaw o 60-90%, skracając czas realizacji o ponad 50%. Produktywność wzrosła o niemal 100%, podczas gdy liczba jednocześnie wdrażanych projektów spadła z 10 do 3. Daty zakończenia projektów są teraz wysoce przewidywalne, a jakość także się istotnie poprawiła.